

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

министра образования

Архангельской области

И.В. Попова

«5» августа 2021 г.

П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й («Дорожная карта»)

«Информационное взаимодействие по вопросу устройства детей (несовершеннолетних) в дошкольные образовательные организации» (на 2021/22 учебный год)

Наименование вопроса	Устройство в дошкольные образовательные организации
<p>Ответственный сотрудник министерства образования Архангельской области</p>	<p>ФИО: Баранова Марина Сергеевна Должность: консультант отдела общего образования управления развития системы образования министерства образования Архангельской области Рабочий телефон: (8182)201-297 E-mail: макагова@dvinaland.ru</p>
<p>Ответственный сотрудник Центра управления регионом Архангельской области</p>	<p>ФИО: Босых Анна Михайловна Должность: старший инженер отдела обеспечения деятельности Ситуационного центра Губернатора Архангельской области, информационной и технической безопасности министерства связи и информационных технологий Архангельской области Рабочий телефон: 8 (906) 280 36 32 E-mail: bosyh.am@dvinaland.ru</p>

№	Мероприятие	Результат выполнения	Показатель выполнения	Дата начала	Дата завершения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Взаимодействие министерства образования Архангельской области и Центра управления регионом Архангельской области</b>						
1.1	Направление в министерство образования Архангельской области (далее – министерство) сводной информации по обращениям граждан по вопросу «Устройство в дошкольные образовательные организации»	письмо Центра управления регионом Архангельской области (далее – ЦУР)	направлено / не направлено	один раз в полугодие	один раз в полугодие	ЦУР
1.2	Направление в министерство пояснительной записки по вопросу «Устройство в дошкольные образовательные организации» с анализом выявленных проблем и обоснованием необходимости их решения	письмо ЦУР	направлено / не направлено	один раз в полугодие	один раз в полугодие	ЦУР
<b>2. Взаимодействие с населением Архангельской области (родителями (законными представителями))</b>						
2.1	Социологический опрос населения (родителей (законных представителей)) по вопросу информированности о порядке приема заявлений, постановки на учет, зачисления детей, порядке перевода детей	статистические данные по итогам опроса	проведен / не проведен	август 2021 года	сентябрь 2021 года	ЦУР, министерство

№	Мероприятие	Результат выполнения	Показатель выполнения	Дата начала	Дата завершения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
	из одной дошкольной образовательной организации в другую					
2.2.	Создание на Портале образование Архангельской области ( <a href="http://www.arkh-edu.ru/">http://www.arkh-edu.ru/</a> ) (далее – Портал) раздела «Дошкольное образование»	раздел «Дошкольное образование» на Портале	создан / не создан	август 2021 года	сентябрь 2021 года	Министерство
2.3.	Размещение в разделе «Дошкольное образование» на Портале актуальной информации по вопросам постановки на учет, зачисления детей, порядке перевода детей из одной дошкольной образовательной организации в другую	информация в разделе «Дошкольное образование» на Портале	размещена / не размещена	сентябрь 2021 года	октябрь 2021 года	Министерство
2.4.	Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ), актуальной информации по вопросам постановки на учет, зачисления детей, порядке перевода детей	информационное письмо министерства, ссылки на размещение информации	100 процентов ОМСУ разместили на официальных сайтах актуальную информацию по вопросам постановки	август 2021 года	октябрь 2021 года	Министерство, ОМСУ

№	Мероприятие	Результат выполнения	Показатель выполнения	Дата начала	Дата завершения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
	из одной дошкольной образовательной организации в другую		на учет, зачисления детей, порядке перевода детей из одной дошкольной образовательной организации в другую			
2.5.	Разработка информационных карточек по теме «Как встать на очередь в детский сад»	информационные карточки по теме «Как встать на очередь в детский сад»	созданы / не созданы	август 2021 года	сентябрь 2021 года	Министерство, ЦУР
2.6.	Размещение на информационных ресурсах ЦУР, Портале, официальных сайтах ОМСУ информационных карточек по теме «Как встать на очередь в детский сад»	ссылки на размещение карточек по теме «Как встать на очередь в детский сад»	100 процентов ОМСУ разместили на официальных сайтах информационные карточки по теме «Как встать на очередь в детский сад»	сентябрь 2021 года	октябрь 2021 года	Министерство, ЦУР, ОМСУ

№	Мероприятие	Результат выполнения	Показатель выполнения	Дата начала	Дата завершения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
2.7.	Разработка информационных карточек с ответами на часто задаваемые вопросы по теме «Устройство в ДОУ»	информационные карточки с ответами на часто задаваемые вопросы по вопросу «Устройство в ДОУ»	созданы / не созданы	август 2021 года	сентябрь 2021 года	Министерство, ЦУР
2.8.	Размещение на информационных ресурсах ЦУР, Портале, официальных сайтах ОМСУ информационных карточек с ответами на часто задаваемые вопросы по теме «Устройство в ДОУ»	ссылки на размещение карточек по теме «Устройство в ДОУ»	100 процентов ОМСУ разместили на официальных сайтах информационные карточки по теме «Устройство в ДОУ»	сентябрь 2021 года	октябрь 2021 года	Министерство, ЦУР, ОМСУ
2.9.	Публикация на Портале, сайтах ОМСУ, в официальных группах в социальных сетях информации по вопросу «Устройство в ДОУ»	ссылки на публикации	не менее четырех постов в социальных сетях Министерства  не менее 8 публикаций на сайтах и в социальных сетях ОМСУ	сентябрь 2021 года	июнь 2022 года	Министерство, ЦУР, ОМСУ

№	Мероприятие	Результат выполнения			Показатель выполнения	Дата начала	Дата завершения	Ответственный исполнитель
		1	2	3				
2.10.	Адресное информирование граждан, обратившихся вопросу «Устройство в ДОУ»	ответы по существу обращения		направлены / не направлены		август 2021 года	июнь 2022 года	ЦУР, министерство
2.11.	Создание чат-бота в сообществе социальной сети «ВКонтакте» на платформе ЦУР с автоматическим информированием по вопросу «Устройство в ДОУ»	действующий чат-бот		создан / не создан		август 2021 года	октябрь 2021 года	ЦУР
2.12.	«Горячая» линия министерства для родителей (законных представителей) по вопросу «Устройство в ДОУ»	«горячая» линия функционирует постоянно		создана / не создана		август 2021 года	июнь 2022 года	министерство
2.13.	«Горячие» линии ОМСУ (либо личный прием) для родителей (законных представителей) по вопросу «Устройство в ДОУ»	«горячая» линия функционирует постоянно, личный прием проведен		100 процентов ОМСУ организовали работу «горячих» линий либо провели личный прием по вопросу «Устройство в ДОУ»		август 2021 года	июнь 2022 года	ОМСУ

№	Мероприятие	Результат выполнения	Показатель выполнения	Дата начала	Дата завершения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
2.14	Брифинг министра образования Архангельской области по вопросам «Устройство в ДОУ», «Очередность в ДОУ»	брифинг проведен	проведен / не проведен	сентябрь 2021 года	июнь 2022 года	Министерство

### 3. Оценка эффективности Плана мероприятий «Дорожной карты»

3.1	Мониторинг выполнения мероприятий «Дорожной карты»	статистические данные о выполнении мероприятий «Дорожной карты» (отчет)	процент выполнения мероприятий «Дорожной карты»	один раз в квартал	один раз в квартал	ЦУР, Министерство
3.2.	Мониторинг эффективности реализации мероприятий «Дорожной карты» (полученный эффект)	статистические данные о количестве обращений граждан по вопросу «Устройство в ДОУ»	процент снижения количества обращений по вопросу «Устройство в ДОУ»	ежемесячно	ежемесячно	ЦУР, Министерство