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Паспорт муниципальной программы
	Наименование Программы
	-
	муниципальная программа «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» (далее - Программа)

	Основание для разработки  Программы
	-
	распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 19.07.2013 № 338-ро «Об утверждении Перечня муниципальных программ, подлежащих разработке в 2013 году и полному или частичному финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

	Заказчик Программы
	-
	администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

	Разработчик Программы
	-
	главный специалист администрации (по вопросам строительства) МО «Каргопольский муниципальный район»

	Ответственный исполнитель (координатор) Программы
	-
	первый заместитель главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

	Исполнители Программы
	-
	администрация МО «Каргопольский муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе

	Цель Программы 
	-
	обеспечение населения Каргопольского района объектами социальной сферы и  инженерной инфраструктуры
перечень целевых показателей Программы приведен в приложении №1 к Программе

	Задачи Программы
	-
	развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

	
	-
	обеспечение микрорайонов жилой застройки инженерной инфраструктурой;

	
	-
	развитие организаций социальной сферы.

	Сроки и этапы реализации Программы
	-
	2014 – 2016 годы. Программа реализуется в один этап.

	Перечень мероприятий Программы
	-
	Завершение строительства объекта «Водоснабжение поселка Заречный (правобережная часть г. Каргополь)»

	
	-
	Очистные сооружения производительностью 50 куб.м в сутки в правобережной части г.Каргополя;

	
	-
	Наружные сети водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в районе центрального парка г.Каргополя;

	
	-
	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для туробъектов, включенных в ТРК «Каргополье»;

	
	-
	Устройство (строительство) инженерных сетей 157 квартала г. Каргополя;

	
	-
	Проектирование и строительство сетей инженерной инфраструктуры в районе жилых застроек: ул.Пудожская, ул.Кирова;

	
	-
	Строительство школы-сада по ул. Чеснокова 12б в правобережной части г. Каргополя;

	
	-
	Проектирование и строительство детского сада на 120 мест в г. Каргополе;

	
	-
	Проектирование и строительство школы на 760 учащихся в г. Каргополе;

	
	-
	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Каргополе;

	
	-
	Проектирование и строительство центра культурного развития в г. Каргополе.

	Объемы и источники финансирования Программы
	-
	общий объем финансирования – 753139,2 тыс. рублей (в текущих ценах)
в том числе:
федеральный бюджет – 229500,0 тыс.рублей;
областной бюджет – 511974,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 11665,0 тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
	-
	введение в эксплуатацию 0,363 км сетей теплоснабжения, 5,674 км сетей водоснабжения, 4,259 км сетей водоотведения;

	
	-
	введение в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 50 куб.м в сутки;

	
	-
	обеспечение 2 микрорайонов жилой застройки инженерной инфраструктурой;

	
	-
	введение в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций на 320 мест;

	
	-
	введение в эксплуатацию общеобразовательной организации на 760 мест;

	
	-
	введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса;

	
	-
	введение в эксплуатацию центра культурного развития.


[bookmark: _Toc518967327]I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Инженерная инфраструктура

В пос. Заречный, расположенном в правобережной части г. Каргополя, в настоящее время проживает около 2000 жителей, а также находится Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Население, проживающее в данной части города, вынуждено пользоваться привозной водой. Неудобство и высокая стоимость получения услуг отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии и здоровье населения. Длительный период времени проблема по обеспечению правобережной части города качественной питьевой водой не решалась. 
Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения правобережной части г.Каргополя в 2004 году на основе проведенной переработки выполненного в 1993 году проекта «Наружное водоснабжение г.Каргополя» выполнен проект «Водоснабжение п.Заречный (правобережная часть г.Каргополя)», являющийся 1 очередью строительства общей системы водоснабжения г.Каргополя. В 2007-2008 годах за счет средств областного и местного бюджетов проложено 1350 м водовода в 2 нити и 430 м водовода в 1 нить. Завершено устройство первого и второго перехода через дорогу, устройство дюкера через реку Шоршма, смонтированы 3 колодца с установкой задвижек, камера гашения напора. Техническая готовность объекта составляет 50%. Завершение строительства водопровода позволит обеспечить население правобережной части города качественной питьевой водой и предотвратить дополнительные расходы, связанные с консервацией объекта. 
В муниципальном образовании «Каргопольское» ведется строительство новых кварталов жилой застройки в районе улиц Юбилейная, Мелиораторов, Архангельская и Пудожская. Строятся как многоквартирные дома, для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, так и дома частного сектора, поэтому необходимо строительство сетей инженерной инфраструктуры.

Образование 

            Существующие детские сады не могут обеспечить местами всех детей, состоящих на учете. Очередь в дошкольные организации на 01.11.2013г. составляет 341 человек. 
	Несколько детских садов находятся в деревянных зданиях, которые не соответствуют требованиям СанПиНа и Госпожнадзора. В г. Каргополе запланировано строительство детского сада на 120 мест  по ул. Чапаева. 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением математики» расположено в пяти приспособленных для обучения зданиях, из них одно деревянное. Классы начальной школы располагаются в трех корпусах: два класса в здании бывшего интерната (1969 г. постройки), восемь — в деревянном здании бывшей Земской управы, построенном до 1917 года, и два класса располагаются в основном здании. Помимо начальной школы в здании интерната располагаются кабинеты английского языка, школьная столовая, медицинский кабинет, тренажерный зал. Психолого-диагностический центр и малый спортивный зал занимают кирпичное здание (дом купца Немчинова дореволюционной постройки). Между собой корпуса не имеют оборудованных переходов.
Площади кабинетов не соответствуют требованиям   СанПиН № 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения к учебным зданиям и помещениям будут предъявлены еще более высокие требования, не выполнив которых, школа может лишиться государственной аккредитации.
В школе обучается 761 человек, что составляет 67,1% от числа обучающихся в городе.
В настоящее время администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» ведутся переговоры по приобретению и последующей привязке проектно-сметной документации строительства школы на 860 мест, а также определено место строительства в северной части г. Каргополя.
В 1992 году в пос. Заречный г. Каргополь было начато строительство средней школы на 264 учащихся. За период строительства выполнены фундаменты,  возведены стены первого и частично второго этажей, цокольное и междуэтажные перекрытия, пожарный водоем, фундаменты под теплицу и трансформаторную подстанцию. В 1994 году строительство объекта прекращено, строительная готовность составляла 34%.
В 2010 году в связи с изменившимися потребностями начата переработка проекта как «Школа-сад в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12 б».  В 2013 году заключен муниципальный контракт на строительство школы - сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б.

Культура

В настоящее время учреждение МУК «Каргопольский Центр культуры» расположен в двух зданиях (ул. Ленинградская, 12: площадь зрительного зала и сцены 262 кв.м.; ул. Ленина, 65: площадь танцзала 129,8 кв.м), что создает неудобство для работы специалистов учреждения, а также экономически невыгодно содержать два здания.  В зданиях Центра культуры нет помещений  для работы специалистов, творческих коллективов, кружков, клубов по интересам, студий, костюмерной. Для выступления артистов сцена совершенно не приспособлена (не отапливается, нет кулис, выход на сцену только из зала, отсутствует театральное освещение и др.). Для посетителей учреждения нет гардероба. 
Большой проблемой является отсутствие водопровода и канализации в зданиях. Капитальный ремонт здания (ул. Ленинградская, 12) не проводился со времени его пуска в эксплуатацию (1968 г.), косметические ремонты проводились в 1985, 1995 годах. Изначально здание было сдано в эксплуатацию с нарушениями, и в настоящий момент имеет предаварийное состояние.  Здание (ул. Ленина, 65)  деревянное, построено до 1917 года. 
МУК «Каргопольский Центр культуры» - единственное учреждение в Каргополе, в котором проводятся все массовые культурно-зрелищные мероприятия областного, районного уровня с приглашением артистов и гостей из разных регионов России, такие как: межрегиональный зимний фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны», Праздник народных мастеров России, региональный конкурс — фестиваль юных исполнителей вокального и инструментального жанров «Музыка в храме муз», областной литературный фестиваль «Поэзия Севера - всегда молода…», региональный молодежный рок-фестиваль «Джем», районные фестивали «Рыбацкая ссыпчина», «Танцевальная карусель», «Золотой листопад», «Крылья души» и многие другие мероприятия. 
	Строительство современного Дома культуры в городе Каргополе необходимо для того, чтобы качественно исполнять федеральное законодательство в части реализации полномочий по обеспечению населения услугами организаций культуры, создания условий для досуга и массового отдыха населения, а также расширения спектра культурных услуг,  повышения культурного уровня населения.

Физическая культура и спорт

	Одной из проблем, сдерживающей развитие физической культуры и спорта в Каргопольском районе, является невысокая обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры. На территории района имеются 18 спортивных залов, что составляет только 50% от уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры и спорта от нормативной потребности. Отсутствуют специализированный спортивный зал и хоккейный корт.
Существующие сооружения физкультуры и спорта не позволяют в полной мере проводить соревнования как муниципального, так и областного значения, помещения раздевалок и душевых кабинок не удовлетворяют требованиям комфортного обслуживания спортсменов.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса позволит проводить занятия и соревнования по наиболее популярным видам спорта Архангельской области, развивать базовые виды спорта, утвержденные Минспорттуризмом РФ, увеличить количество граждан занимающихся физической культурой и спортом.
	
В совокупности вышеперечисленные проблемы  определяют состав задач, решение которых  позволит способствовать развитию жилищного строительства, строительству объектов социального назначения, стимулированию инвестиционной деятельности, снижению социальной напряженности населения. 
Социальная значимость и большой объем проблем обуславливает их решение программным методом.

II. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели: 
– обеспечение населения Каргопольского района объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
1) развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
2) обеспечение микрорайонов жилой застройки инженерной инфраструктурой;
3) развитие организаций социальной сферы.
Важнейшими целевыми показателями Программы являются:
1) ввод в эксплуатацию построенных участков сетей теплоснабжения, сетей водоснабжения, сетей водоотведения;
2) ввод в эксплуатацию очистных сооружений;
3) количество микрорайонов, обустроенных инженерной инфраструктурой;
4) ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций;
5) ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций;
6) ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов;
7) ввод в эксплуатацию центров культуры.
Программа взаимосвязана с подпрограммой № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)» и государственными программами Архангельской области по отраслям.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2014 по 2016 годы. Выполнение Программы осуществляется в один этап.
Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении №1 к настоящей Программе. 
III. Перечень программных мероприятий
Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:
-  проектирование и строительство сетей инженерной инфраструктуры в МО «Каргопольское»;
- строительство дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;
- проектирование и строительство центров культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
IV. Механизм реализации Программы

 	Заказчиком Программы осуществляется руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатываются в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводится анализ и формируются предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы
            При изменении объемов финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, по инициативе заказчика Программы в установленном порядке уточняются объемы финансирования, перечень мероприятий.
            Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
            Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в установленном порядке через заказчика Программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет  –  753139,2 тыс. рублей (в текущих ценах) в том числе за счет средств федерального бюджета – 229500,0 тыс.рублей, областного бюджета – 511974,4 тыс.рублей, местного бюджета – 11665,0 тыс.рублей.
	Объемы финансирования из бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании соответствующих бюджетов. 
	Финансирование из областного бюджета подтверждается включением программных мероприятий в государственные программы Архангельской области.
Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам

	Источники финансирования
	Объем финансирования – всего, тыс. рублей
	в том числе по годам

	
	
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего по Программе
	753139,2
	40416,4
	20070,0
	692652,8

	в том числе
	
	
	
	

	федеральный
	229500,0
	0,0
	0,0
	229500,0

	областной бюджет
	511974,2
	38292,9
	18500,0
	455181,3

	местный бюджет
	11665,0
	2123,5
	1570,0
	7971,5




VI. Возможные риски в ходе реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы, возможны ситуации, которые могут не позволить достичь плановых значений показателей, а именно риски невыполнения исполнителем обязательств, превышение стоимости проекта, низкого качества работ, управленческие, административные, экономические и финансовые риски.
По предупреждению и (или) минимизации возможных рисков требуется согласованность действий участников и исполнителей Программы. Также своевременное предоставление информации о возникших трудностях в ходе реализации Программы способствует их оперативному устранению.

VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации Программы

В целом оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые выражены в количественных и качественных характеристиках.
Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации поставленных задач и достижение намеченных в рамках Программы задач за оцениваемый период, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в Программу.
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
- введение в эксплуатацию 0,363 км сетей теплоснабжения, 5,674 км сетей водоснабжения, 4,259 км сетей водоотведения;
- введение в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 50 куб.м в 
сутки;
- обеспечение 2 микрорайонов жилой застройки инженерной инфраструктурой;
- введение в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций на 320 мест;
- введение в эксплуатацию общеобразовательной организации на 760 мест;
- введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса;
- введение в эксплуатацию центра культурного развития.
Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

VIII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

            Заказчиком и координатором Программы обеспечиваются согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатываются и предоставляются в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из бюджета МО «Каргопольский муниципальный район», областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также готовится информация о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам за год.
            Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, результатах реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения контрактов (договоров).
            Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком и координатором Программы о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
             Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению  заказчика Программы.


Приложение №1
к  муниципальной программе
«Строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры на территории муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы
«Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

	Наименование целевого показателя
	Единица
измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	базовый
2012 год
	оценочный 2013 год
	прогнозные годы

	
	
	
	
	2014 
	2015 
	2016 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения

	1. Ввод в эксплуатацию построенных участков сетей теплоснабжения
	км.
	-
	-
	-
	0,363
	-

	2. Ввод в эксплуатацию построенных участков сетей водоснабжения
	км.
	-
	-
	-
	0,263
	5,411

	3. Ввод в эксплуатацию построенных участков сетей водоотведения
	[bookmark: _GoBack]км.
	-
	-
	-
	0,495
	3,764

	4. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений
	км.
	-
	-
	-
	-
	1

	Задача 2. Обеспечение микрорайонов жилой застройки инженерной инфраструктурой

	1. Количество микрорайонов обустроенных инженерной инфраструктурой
	ед.
	1
	-
	-
	1
	1

	Задача 3. Развитие организаций социальной сферы

	1. Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций
	мест
	50
	-
	-
	-
	320

	2. Ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций
	мест
	-
	-
	-
	-
	760

	3. Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1

	4. Ввод в эксплуатацию центров культуры
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1




Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

	Наименование целевых показателей
	Порядок расчета
	Источники информации

	1
	2
	3

	1. Ввод в эксплуатацию построенных участков сетей теплоснабжения
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	2. Ввод в эксплуатацию построенных участков водопроводных сетей
	
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	3. Ввод в эксплуатацию построенных участков водоотводящих сетей
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	4. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	5. Количество микрорайонов обустроенных инженерной инфраструктурой
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	6. Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	7. Ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	8. Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	9. Ввод в эксплуатацию центров культуры
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства


1



3

 
Приложение №2
к  муниципальной программе
«Строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры на территории муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы»
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Источники финансирования
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты реализации мероприятия

	
	
	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Завершение строительства объекта «Водоснабжение поселка Заречный (правобережная часть г.Каргополь)»
	Администрация МО «Каргопольский  муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	70195,0
	100,0
	95,0
	70000,0
	Ввод в эксплуатацию в 2016 году водопровода протяженностью 4,8 км. Обеспечение населения качественной водой

	
	
	федеральный
	70000,0
	0,0
	0,0
	70000,0
	

	
	
	областной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный
	195,0
	100,0
	95,0
	0,0
	

	2. Очистные сооружения производительностью 50 куб.м в сутки в правобережной части г.Каргополя
	Администрация МО «Каргопольский  муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	35674,9
	100,0
	274,9
	35300,0
	Ввод в эксплуатацию в 2016 году очистных сооружений производительностью 50 куб.м. в сутки в правобережной части г.Каргополя

	
	
	федеральный
	35300,0
	0,0
	0,0
	35300,0
	

	
	
	областной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный
	374,9
	100,0
	274,9
	0,0
	

	3. Наружные сети водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в районе центрального парка г.Каргополя
	Администрация МО «Каргопольский  муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	3085,1
	0,0
	85,1
	3000,0
	Ввод в эксплуатацию в 2016 году сетей водопровода - 0,211 км, канализации - 0,268 км.

	
	
	федеральный
	3000,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	

	
	
	областной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный
	85,1
	0,0
	85,1
	0,0
	

	4. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для туробъектов, включенных в ТРК «Каргополье»
	Администрация МО «Каргопольский  муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	72840,0
	0,0
	0,0
	72840,0
	Ввод в эксплуатацию трассы водопровода - 0,4 км.

	
	
	федеральный
	71200,0
	0,0
	0,0
	71200,0
	

	
	
	областной
	420,0
	0,0
	0,0
	420,0
	

	
	
	местный
	1220,0
	0,0
	0,0
	1220,0
	

	5. Устройство (строительство) инженерных сетей 157 квартала г. Каргополя
	Администрация МО «Каргопольский  муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	22214,8
	7017,1
	15,0
	15182,7
	Обеспечение квартала застройки инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

	
	
	областной
	21682,7
	6500,0
	0,0
	15182,7
	

	
	
	местный
	532,1
	517,1
	15,0
	0,0
	

	6. Проектирование и строительство сетей инженерной инфраструктуры в районе жилых застроек ул.Пудожская, ул.Кирова.
	Администрация МО «Каргопольский  муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	3000,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	Обеспечение незастроенных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства

	
	
	областной
	3000,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	

	
	
	местный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7. Строительство школы-сада по ул. Чеснокова 12б в правобережной части г. Каргополь
	Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	153929,4
	31999,3
	15800,0
	106130,1
	Ввод в эксплуатацию в 2016 году  здания школы-сада на 200 мест


	
	
	федеральный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	областной
	152371,5
	31792,9
	15500,0
	105078,6
	

	
	
	местный
	1557,9
	206,4
	300,0
	1051,5
	

	8. Проектирование и строительство детского сада на 120 мест в г. Каргополь
	Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	62500,0
	0,0
	0,0
	62500,0
	Ввод в эксплуатацию в 2016 году детского сада на 120 мест

	
	
	областной
	61000,0
	0,0
	0,0
	61000,0
	

	
	
	местный
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	

	9. Проектирование и строительство школы на 760 учащихся в г. Каргополь
	Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	125000,0
	0,0
	0,0
	125000,0
	Ввод в эксплуатацию в 2016 году здания школы на 760 учащихся

	
	
	областной
	123500,0
	0,0
	0,0
	123500,0
	

	
	
	местный
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	

	10. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Каргополь
	Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	102800,0
	200,0
	100,0
	102500,0
	Ввод в эксплуатацию в 2016 году физкультурно-оздоровительного комплекса.

	
	
	областной
	100000,0
	0,0
	0,0
	100000,0
	

	
	
	местный
	2800,0
	200,0
	100,0
	2500,0
	

	11. Проектирование и строительство центра культурного развития в г. Каргополь
	Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	101900,0
	1000,0
	700,0
	100200,0
	Ввод в эксплуатацию в 2016 году ЦКР. 

	
	
	федеральный
	50000,0
	0,0
	0,0
	50000,0
	

	
	
	областной
	50000,0
	0,0
	0,0
	50000,0
	

	
	
	местный
	1900,0
	1000,0
	700,0
	200,0
	

	 
	ИТОГО:
	Всего в т.ч.
	753139,2
	40416,4
	20070,0
	692652,8
	

	
	
	федеральный
	229500,0
	0,0
	0,0
	229500,0
	

	
	
	областной
	511974,2
	38292,9
	18500,0
	455181,3
	

	
	
	местный
	11665,0
	2123,5
	1570,0
	7971,5
	





Приложение №3
к  муниципальной программе
«Строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры на территории муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы»


Методика
оценки эффективности реализации Программы

	Эффективность реализации Программы оценивается по соответствию достигнутых целевых показателей (индикаторов) установленным целевым показателям (индикаторам).
	Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении установленных целевых индикаторов в заданные сроки.
	Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают конечные результаты выполнения Программы по годам.
	Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Оценка эффективности основывается на сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов.
	Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

	Э =
	( ∑ Pfi / Pni ) / M
	X 100%,

	
	Ff / Fn
	



где:
Э – комплексный показатель эффективности реализации Программы (%);
М – количество показателей;
Pfi – фактические показатели (индикаторы), достигнутые в ходе реализации Программы;
Pni – нормативные показатели (индикаторы), утвержденные Программой;
Ff – фактическое финансирование на текущую дату;
Fn – нормативное финансирование Программы.
	Для расчета эффективности регрессивного показателя применяется отношение планового значения индикатора к его фактическому значению.
	Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если выполнена с эффективностью 60 процентов и более.
	Если мероприятия выполнены с эффективностью от 40 до 60 процентов, Программа нуждается в корректировке и доработке.
	Если мероприятия выполнены с эффективностью менее 40 процентов, Программа считается неэффективной.
